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PARTE 1 STATUS DELL’ATTUAZIONE

1.1 Presentare i principali risultati raggiunti finora con il vostro progetto

Le attivita del progetto sono state rispettate, al fine di mantenere il funzionamento della rete
per soddisfare le necessita investigative delle Agenzie UE delle Forze di Polizia, in
coordinamento con Europol, con 'obiettivo finale di affrontare le molteplici strutture criminali
di alto livello e di stampo mafioso, a prescindere dai reati commessi da queste.

Attualmente, la Rete sta supportando le Unita investigative degli SM di @ON in 35 indagini
transnazionali e ha effettuato 100 missioni all’estero, finanziando oltre 520 investigatori,
determinando 168 arresti di soggetti, compresi 3 latitanti e il sequestro di 1,5 milioni di
Euro e di 21 piantagioni di cannabis.

Per quanto riguarda I'ampliamento della Rete, il Progetto & iniziato con 6 CG MS (Belgio,
Germania Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi — organismo deliberante della Rete) — grazie
all'lFM- (1-2-3-4), attraverso la visibilita raggiunta con le attivita operative e i contatti diretti
stabiliti dalla DIA — il numero di Paesi partner della Rete, &€ aumentato a 17, che
rappresentano i 22 LEA.

Per promuovere lo scambio operativo delle informazioni e delle buone prassi nel contrasto
alle organizzazioni criminali e di tipo mafioso, € stata organizzata la Conferenza Operativa
(OC-1). I risultati ottenuti durante i lavori della CO-1 sono stati utili per stimolare le istituzioni
della UE a promuovere delle normative armonizzate in base alle necessita operative. In
questa prospettiva il Progetto ONNET mira a coprire le attuali lacune esistenti e a
completare il Ciclo di Politica UE per combattere le minacce della criminalita nella UE,
concentrandosi sulle strutture di primo livello e di tipo mafioso.

Al fine di condividere le migliori prassi per contrastare gli OCG, il Progetto ha approvato il
Situation Report sugli OCG italiani, successivamente inviato ai Partner degli SM di @On

Per quanto attiene alle attivita operative, 'impiego di investigatori esperti in altri SM & mirato
ad assistere e supportare le attivita operative della Rete @ON nelle indagini in corso. Ne
consegue, che il progetto ha finanziato 35 Richieste di Supporto Operativo (OS-R),
sviluppando 92 Missioni Operative a Breve Termine (ST-OM) e 8 Missioni Operative a
Medio Termine (MT-OM).
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Anche se il Progetto ha sostenuto 30 ST-OM e 25 Mt-OM per un numero complessivo di 55
OM, l'azione € stata effettuata nei limiti del bilancio.

In data 6 giugno 2019 sono stati approvati nuovi strumenti operativi specifici e le prime
richieste di tattiche speciali (1 CHIS — Covert Human Intelligence Source, e di 4 TE —
Equipaggiamento Tecnico) sono state autorizzate e rimborsate per supportare meglio le
indagini in corso.

1.2. Rappresentare i principali problemi/difficolta incontrate durante I’attuazione e
I’azione di mitigazione che avete adottato.

Considerando I'avvio delle attivita operative alla meta del 2019, dopo il parere positivo del
Progetto di Analisi Copper di Europol, & stata costituita e approvata dalla Rete, una Task
Force Operativa (OTF) al di fuori delle quattro programmate per il primo anno del Progetto.

A tale riferimento, durante la Riunione dello Steering Committee (SCM), sono state adottate
le iniziative necessarie per attuare l'istituzione delle rimanenti 3 OTF da aggiungere alle altre
4 OTF gia pianificate, durante la seconda meta di vita del progetto.

In caso di mancata soddisfazione dell'obiettivo degli 8 OTF stabiliti, le risorse collegate e
assegnate saranno utilizzate per attivita operative secondo il bilancio gia approvato e
preventivato per I'azione.

1.3. Confermate che il progetto sara completato nei tempi previsti. Identificate e
giustificate eventuali ritardi?

Come € noto, il Progetto ONNET ¢& stato avviato il 1 novembre 2018 e la sua durata &
prevista fino al 31 ottobre 2020.

Dopo la discussione con gli Stati Membri del Core Group (Entita Affiliate) e Europol durante
l'ultima Riunione del CG presso la sede Europol (3-4 marzo 2020), noi abbiamo richiesto un
emendamento al Progetto che la Commissione UE ha approvato siglando un nuovo Accordo
di Sovvenzione.

La richiesta prendeva in considerazione che I'epidemia del COVID-19 era iniziata in Italia
alla fine di gennaio 2020, periodo in cui il Progetto era a meta della sua durata, e che la
persistenza del’emergenza sanitaria in Europa presumibilmente durera fino alla fine di
quest’anno.

Attualmente, noi riteniamo che la fine del 2020 e I'inizio del 2021 siano una data adeguata
per riprendere le attivita operative di ONNET a livello internazionale.

Durante il primo anno del progetto quasi tutte le attivita programmate sono state portate a
compimento.

Per tale motivo, & stato stabilito un nuovo calendario di attuazione, in accordo con la
Commissione UE per adempiere a tutte le rimanenti attivita di Progetto fino al 2021,
sperando che 'emergenza sanitaria in Europa sara sotto controllo.



1.4 Fornire informazioni relative alla probabilita che I'utilizzo degli stanziamenti sia in
linea con I’lavanzamento delle attivita. Identificare e giustificare eventuali divergenze.

Durante i primi 20 mesi (dei 38), la DIA (Beneficiaria) ha utilizzato circa 300.000 Euro del
Finanziamento (574.046) che é circa la meta dell'intero bilancio ed & consistente con tutte
le attivita operative e di gestione svolte (vedere sopra i risultati operativi).

Conseguentemente, il Progetto deve spendere circa Euro 300.000 (circa 170.000 Euro dei
quali per attivita operative — WP4) collegati alle 35 indagini incorso e ad eventuali nuove
indagini.

Sulla base delle informazioni e dello sviluppo delle indagini, sono previsti notevoli sviluppi
operativi nel 2021

E’ da sottolineare che, anche se il Progetto prevede 30 ST OM + 25 MT OM, per un totale
di 55 OM, il Progetto ha supportato 100 OM con spese inferiori e contenendo i costi.
Cosicché, ad oggi, il sovvenzionamento utilizzato per le attivita del Progetto ammonta a
circa la meta del sovvenzionamento.

PARTE 2 PACCHETTI DI LAVORO E ATTIVITA’

> — Gestione e Coordinamento dell’Azione

. Descrizione del lavoro (attivita)
Attivita attuate

e Kick Off Meeting (KOM) — I'Aia, Paesi Bassi (06.11.2018)
e Steering Committee Meeting (SCM) — L’Aia, Paesi Bassi (07/08.11.2019)

Attivita ritardate o non attuate

o |/

Il Risultati (output e deliverables)
Il.a. Output

e Le esigenze degli SM e di Europol erano state accolte al fine di chiedere gli
emendamenti al progetto per i due ulteriori strumenti operativi — Equipaggiamento
Tecnico (TE) e Fonti di intelligence Sotto Copertura (CHIS) successivamente
approvate dalla Commissione UE, nel giugno 2019;

e Valutazione positiva del funzionamento complessivo del Progetto ONNET
considerando gli obiettivi gia raggiunti riguardo alla gestione, il coordinamento
dell’azione e anche I'espansione della Rete, la circolarita delle informazioni e delle
migliori pratiche e le attivita operative svolte;

e Approvazione della costituzione di una Task Force Operativa (OTF) relativa
all'operazione “CASINO” proposta dalla Spagna.

e |l CG degli SM ha approvato congiuntamente nuove proposte di HVT per costituire
almeno altri 3 OTF.



Il.b.

Deliverables

D.1.1 Rapporto KOM (caricato su Portale F&T);

D.1.2 Visibilita e Consapevolezza del Progetto (caricato sul Portale F&T);
D.1.3 Linee Guida per il Progetto (caricato sul Portale F&T);

D.1.4 Rapporto SCM (caricato sul Portale F&T);

— Funzionamento ed espansione della Rete

Descrizione del lavoro (attivita)

Attivita attuate
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National Units (HENU-1)

Riunione Comitato Operativo (OCM-1) — L’Aia , NL (07.11.2018);

Riunione Comitato Operativo (OCM-2) — L’Aia, NL (07/08.11.2019);

Riunione del Core Group (CGM 1) L’Aia, NL (19/20.3.2019);

Law Enforcement Working Party (LEWP-1) — Bruxelles,BE (04.03.2019);

Heads of Europol Heads of Europol National Units (HENU-1) — L’Aia, NL

(09/10.01.2019);
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Europol Management Board (EMB-1) — L’Aia, NL (28.02/01.03.2019);
Informative Meeting (IFM-1) — L’Aia, NL (08.11.2018);
Informative Meeting (IFM-2) — L’Aia, NL (07.06.2019);
Informative Meeting (IFM-3) — L’Aia, NL (08.11.2019);
Informative Meeting (IFM-4) — L’Aia, NL (02.03.2019);

Attivita ritardate o non attuate

>
>
Il

I
Risultati (output e deliverables)
Il.a. Output
Le Riunioni dellOCM-1 e 2, piu il CGM-1 hanno garantito un efficiente

>

funzionamento della Rete @ON per quanto riguarda la corretta gestione delle attivita
della Rete, in correlazione con le necessita operative delle Unita investigative. 35
Richieste di Supporto Operativo (OS-R) sono state valutate dagli SM del Core
Group, con parere positivo e I'approvazione da parte dell’Analysis Project Copper
(Aps) di Europol, a seguito delle procedure del Progetto stabilite nelle Linee Guida
(GL) di ONNET.

Sono di seguito riportati gli altri risultati raggiunti:

OCM-1 (insieme alle attivita di KOM): i Paesi del Core Group e di Europol hanno
evidenziato lo scopo principale del progetto quale il rafforzamento della cooperazione
per quanto riguarda le attivita di indagine transnazionali nei confronti delle principali
organizzazioni e strutture di stampo mafioso, con il supporto di Europol per lo
scambio di informazioni e di intelligence; essi hanno espresso I'esigenza di effettuare



delle proposte di emendamento (CHIS e TE) al Progetto e la futura attuazione della
nuova priorita Empact centrata sui gruppi criminali in quanto tali;

CGM-1: E’ stato elaborato un Piano di Azione per affrontare i gruppi della criminalita
organizzata transnazionale.

OCM-2: presentazione dei risultati delle attivita della Rete (gestionali e operative) ai
LEA (CG, MS + AT, AU, RO, HU, MT); aggiornamento delle indagini in corso ed
eventuali obiettivi da proporre come HVT.

Durante la riunione del LEWP-1 il Gruppo di lavoro delle Forze di Polizia del Consiglio
UE e stato aggiornato sul Programma di Lavoro Annuale e sul rapporto Annuale delle
attivita di @ON come dichiarato nella Risoluzione JHA del Consiglio UE. Durante la
riunione HENU-1, i 28 Capi delle Unita Nazionali Europol sono stati informati delle
funzioni della Rete (1* anno) e delle attivita operative incentrate sulle principali
strutture di stampo mafioso. La riunione EMB-1 ha fornito al Management Board di
Europol un aggiornamento specifico sulle attivita strategiche di @ON e dei
suggerimenti per completare il Ciclo di Politica UE per combattere le minacce
criminali nella UE, con specifico focus/priorita sulle principale strutture di stampo
mafioso.

Durante le suddette 4 riunioni IFM, le caratteristiche della Rete @On, le sue
potenzialita e le attivita in corso, sono state presentate agli SM di Europol e ai
rappresentanti dei Desk dei Paesi Terzi per la loro adesione come partner € il loro
coinvolgimento nelle attivita operative. Di conseguenza, a partire dagli 8 LEA che
rappresentano 6 Paesi, la Rete ha ampliato il numero dei partner a 22 LEA di 17
Paesi — 14 SM UE e 3 Parti Terze (Belgio, Germania, Spagna, Francia, Italia,
Paesi Bassi, Austria, Ungheria, Romania, Australia, Malta, Svizzera, Repubblica
Ceca, Slovenia, Polonia, Croazia, Georgia + Europol).

Il.b. Deliverables

>

Da effettuare sulla base della data di attuazione stimata

- Circolarita delle informazioni e Migliori Pratiche

|. Descrizione del lavoro (attivita)

Attivita attuate

>

Conferenza Operativa (OC-1) — L’Aia , NL (16/17.04.2019)

Attivita ritardate o non attuate

>

M. Risultati (output/deliverables)

Il.a. Output

» Durante la Conferenza Operativa (OC-1) 86 rappresentanti delle Unita di Criminalita

Organizzata di 26 Paesi, Europol Eurojust e Istituzioni UE sono stati ospitati presso
la sede di Europol per accrescere la cooperazione di polizia rispetto ai gruppi della
criminalita organizzata transnazionali che interessano gli SM della UE. La conferenza
ha consentito agli esperti LEA di esprimere e discutere le loro esigenze operative;



» | contesti giuridici, sia UE che nazionali, dovranno essere ulteriormente sviluppati per
potenziare le opportunita di azione nei confronti della criminalita organizzata. A tale
riguardo, la conferenza ha offerto una opportunita per stimolare le istituzioni UE;

» FE’ stata accresciuta la consapevolezza situazionale sulla CO nella UE, considerando
che la cooperazione internazionale, compresi Eurojust e Europol, &€ fondamentale per
affrontare la CO;

» La bozza del Piano di Azione di @ON, come contenuti del Progetto per focalizzarsi
sui capi dei Gruppi della OC, concentrandosi sui gruppi piuttosto che sui beni, era
stata presentata ai delegati. Il documento era stato sviluppato seguendo il CGM-1 a
Roma e successivamente adottato dal CG degli SM.

> ll.b. Deliverables

» D.3.10C-1 Rapporto (caricato sul Portale F&T)

Supportare le Task Force Operative e gli investigatori sul posto.
I. Descrizione del lavoro (attivita)
Attivita attuate

» LaRete @ON, finanziata dal progetto ONNET, sta supportando, in cooperazione con
Europol, 35 indagini internazionali (OS-R), 4 delle quali sono state portate a
termine (annesso 1);

» 100 Missioni Operative (OM) di investigatori specializzati della Rete @ON sul posto
che hanno sviluppato 92 Missioni Operative a Breve Termine (ST-OM) e 8 Missioni
Operative a Medio Termine (MT-OM) (annesso 2);

» Supporto operativo alle indagini con finanziamento di Strumenti operativi speciali:
1 CHIS - Covert Human Intelligence Source, e 4 TE — Equipaggiamento Tecnico
sono stati autorizzati e rimborsati per supportare meglio le indagini in corso (annesso
3)

> 1 Task Force Operativa (OTF) per i Gruppi Criminali albanesi (Op. CASINO) &
stata costituita e approvata dalla Rete dopo il parere positivo dell’Analysis
Project(AP) Copper di Europol;

Attivita ritardate o non attuate

> 3 OTF di 4 programmate per il primo anno di attivita del Progetto

| Risultati (output and deliverables)
Il.a. Outputs

> La Rete supporta le Unita Investigative degli SM della Rete @ON in 35 indagini
transnazionali. Le indagini sono state richieste (OS-R) da Italia (16), Germania (6),
Spagna (3), Francia(2), Belgio (5), Paesi Bassi (2), Austria (1) e coinvolgono 27
Paesi in tutto il mondo.

> | gruppi della CO sottoposti ad indagine sono collegati a 29 indagini sulla Criminalita
Organizzata italiana (ITOC AP) (16 sulla ‘Ndrangheta; 5 sulla Camorra; 5 su Cosa
Nostra; 3 sulla Sacra Corona pugliese); a 5 indagini sui Gruppi Criminali di etnia

6



Il.b.

albanese (COPPER AP); a 1 indagine sulle Bande di motociclisti fuorilegge (OMCG
AP).

100 missioni (OM) svolte all’estero, con il finanziamento di oltre 520 Investigatori
della Rete;

4 indagini portate a termine delle 35 ancora in corso (comunicato stampa
nell’annesso 4);

168 soggetti arrestati, compresi 3 latitanti e il sequestro di Euro 1,5 milioni, di
21 piantagioni di cannabis, armi e altri beni;

Dati elaborati (12 febbraio 2020) relativi a 2338 sospettati; 1789 societa; 21483
telefoni; 118 conti bancari e 377 autoveicoli.

Deliverables

Da effettuare sulla base della data di attuazione stimata.



